
Konstrukcja:

1) Roboty ziemne, fundamentowanie, roboty żelbetowe, stropy, posadzki na gruncie;

2) Ściany: a) ściany wewnętrzne; b) ściany zewnętrzne.

3) Drewniana konstrukcja dachowa.

2a)

Architektura:

1) posadzki cementowe;

2) parter posadzka na grunce podłoga sportowa;

3) posadzka na stropie I piętra - izolacja cieplna;

4) okładziny posadzek;

a) posadzki z wykładzin PCV, b) posadzki z płytek.

2b)

Architektura:

5) dach przewiązki,

6) dach zaplecza - lekka obudowa dachu z płyt warstwowych;                                      

7) dach hali - lekka obudowa dachu z płyt warstwowych;

8) orynnowanie.

Stolarka okienna i drzwiowa:

a) fasada aluminiowa;

b) okna rozwierane, uchylno- rozwieran;

c) drzwi zew. aluminiowe dwuskrzydłowe.

Elewacja - docieplenie ścian płytami styropianowymi.                  

Zagospodarowanie terenu.

Instalacja fotowoltaiczna budynku.

Zarządzanie inteligentne budynkiem BMS. Główne elementy: centralne stanowisko 

nadzoru, stacjonarne stanowisko dostępowe, sterowniki i moduły wejść/wyjść wraz z 

okablowaniem, sieć komunikacyjna Ethernet TCP/IP.   

Wyposażenie sportowe 

Instalacja dźwigu windowego

Roboty instalacyjne:

1) system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła

2) instalacja c.o.: a) grzejniki stalowe jednopłytowe, b) grzejniki stalowe dwupłytowe, 

c) grzejniki łazienkowe,

3) ogrzewanie podłogowe sali sportowej,

4) gazowy kocioł kondensacyjny,

5) instalacja wod.kan.: a) umywalka. b) miska kompaktowa dla niepełnosprawnych, c) 

miska ustępowa, d) pisuar;

e) brodzik natryskowy;

6) instalacja solarna - kolektor słoneczny płaski.
Roboty elektryczne:

1) oprawy oświetleniowe,

2) oprawy oświetleniowe awaryjne,

3) centrala wykrywania pożaru.  

Załącznik nr 6 do umowy: Harmonogram Rzeczowo - Finansowy realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”

Realizacja w latach

Kwota brutto Kwota brutto

Zakres głównych elementów robót budowlanych obejmujących m.in.:
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